



Termo de Fomento

2101001259/2021



Relatório de Monitoramento
03/23 a 09/23



Relatório de Monitoramento - Projeto Muriqui

Este relatório de monitoramento tem como objetivo apresentar informações relacionadas à execução de parceria envolvendo contratação de serviços, aquisição de bens, realização/execução de reforma ou obra e/ou realização de eventos, em atendimento ao §3º do art. 56 e art. 56-A do Decreto nº. 47.132, de 2017. Compõe também este Relatório Anexo contendo as fontes de comprovação e informações complementares, a critério do órgão ou entidade estadual parceiro, considerando a complexidade do objeto a ser executado.

ESTE RELATÓRIO: 09/10/2023

RESPONSÁVEL(IS) PELO PREENCHIMENTO DESTE RELATÓRIO: Marcello Silva Nery (marcellonery1@gmail.com) e Fernanda Pedreira Tabacow (fetabacow@gmail.com).



Sobre o Projeto

Objetivo Principal

Aumentar o número de indivíduos da população de muriquis de Ibitipoca, favorecendo seu resgate genético e demográfico.

Meta Principal

Localizar pelo menos 06 indivíduos manejáveis de *Brachyteles hypoxanthus* em um prazo de 24 meses.

Rede de Proteção

Criar uma Rede Cidadã Pró-Primatas envolvendo comunidades localizadas no entorno das áreas de ocorrência da espécie.



Da Execução Física do Objeto

1

Descrição das metas estabelecidas

Descrição das metas estabelecidas e dos aspectos pactuados no plano de trabalho (Vide "item VI - Cronograma De Execução), incluindo o período necessário para o seu cumprimento, bem como as ações adotadas para o seu alcance.

2

Endereço de execução

Estrada LMG-871 (Liga Lima Duarte ao Distrito de Conceição de Ibitipoca, LIMA DUARTE/MG) - Fazenda do Engenho / Comuna do Ibitipoca

3

Documentação visual

Fotografias, vídeos, depoimentos e outros suportes que permitam a verificação, por imagem, do andamento da execução da parceria.



Cronograma de Execução

Março/2023

Início do projeto com depósito dos recursos e planejamento das atividades.

1

Outubro/2023-Março/2024

Continuidade das campanhas de campo e fortalecimento da rede.

2

3

4

Abril-Setembro/2023

Realização das primeiras campanhas de campo e início da formação da Rede Pró-Primatas.

Abril-Março/2025

Finalização das campanhas, elaboração de mapa de distribuição e conclusão do projeto.



Meta 1: Localização de Indivíduos de *Brachyteles hypoxanthus*

Descrição da Meta

Localização de pelo menos 06 indivíduos manjáveis de *Brachyteles hypoxanthus* em um prazo de 24 meses.

Tipo de Atendimento

1.1 - SERVIÇOS - Especializado - Recuperação de Animais Silvestres

Prazo para Conclusão

19/03/2025 - 730 DIAS

Status Atual

EM ANDAMENTO



Local de Execução

1

Sede do Projeto

Estrada LMG-871 (Liga Lima Duarte ao Distrito de Conceição de Ibitipoca, LIMA DUARTE/MG) - Fazenda do Engenho / Comuna do Ibitipoca.

2

Áreas de Atuação

Peçanha, RPPN Mata do Sossego (Simonésia), RPPN Feliciano Miguel Abdala (Caratinga), PE Serra do Brigadeiro e PE Serra Negra da Mantiqueira.

3

Foco das Atividades

Busca ativa de muriquis e engajamento das comunidades locais para formação da Rede Pró-Primatas.

Etapa 1.1.1: Campanhas de Levantamento

1

Descrição da Etapa

Realizar 03 (três) campanhas de 5 (cinco) dias para levantamento no entorno de 08 (oito) áreas de ocorrência da espécie.

2

Campanhas Realizadas

No período de 23/03/2023 até 23/09/2023 todas as campanhas previstas no cronograma de execução foram realizadas, sendo elas: Peçanha (18 a 24/04 e 07 a 13/07); RPPN Mata do Sossego (05 a 10/05); RPPN Feliciano Miguel Abdala (14 a 19/07); Parque Estadual Serra do Brigadeiro (21 a 26/08); Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira (17 a 23/09).

3

Resultados Parciais

Foram localizados 02 indivíduos potencialmente manejáveis na localidade de Peçanha.

4

Próximos Passos

Elaboração de mapa de distribuição dos indivíduos localizados, o mesmo será realizado ao final do prazo para cumprimento da meta com a localização de todos os indivíduos encontrados como um dos produtos do projeto.

Etapa 1.1.2: Formação de Rede de Informações

1 Descrição da Etapa

Formação de uma rede de informações e contatos com as comunidades do entorno das populações existentes.

3 Instituições Contatadas

Até o momento fizemos contato nas áreas visitadas com as seguintes instituições: Mata de Peçanha (Prefeitura Municipal de Peçanha/Secretaria Munic. Educação e Secretaria Munic. Agricultura e Meio Ambiente; Escritórios locais da EMATER e IEF); RPPN Mata do Sossego (Prefeitura Municipal de Simonésia, Fundação Biodiversitas e Associação dos Amigos do Meio Ambiente); RPPN Feliciano Miguel Abdala (Prefeitura Municipal de Caratinga/Secretaria Munic. Educação, Sociedade para Preservação do Muriqui); Parque Estadual Serra do Brigadeiro (IEF/Administração do PESB, Iracambi, Fraternidade dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos, EMATER); Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira (IEF/Administração do Parque, EMATER Barão de Santa Bárbara).

2 Meta de Participação

Pelo menos 24 (vinte e quatro) instituições e/ou entidades participantes da rede de proteção e do plano de contingência de indivíduos solitários, sendo prevista pelo menos 3 (três) entidades por área de ocorrência.

4 Próximas Ações

Pelo menos 02 (duas) reuniões de trabalho com atores para a elaboração do plano de contingência de indivíduos solitários/fêmeas migrantes, as mesmas serão realizadas no final do segundo e do terceiro semestre do cronograma de execução do projeto.

Campanhas em Peçanha



Distrito de Sem Barra

1ª campanha entorno Mata de Peçanha. Distrito de Sem Barra, Peçanha/MG onde fica localizada a Mata dos Muriquis e apresentação do projeto e entrega de folders aos professores da Escola Municipal Sem Barra.



Busca Ativa

1ª campanha Mata de Peçanha. Busca ativa no interior da Mata dos Muriquis em Peçanha e Frutos de Cajá-mirim (Spondias mombin), Mata dos Muriquis em Peçanha. Item da dieta dos muriquis.



Divulgação

2ª campanha entorno Mata de Peçanha. Entrega de folders para divulgação do projeto e engajamento do público em comunidades no entorno da Mata de Peçanha.

Mais Atividades em Peçanha



2ª campanha entorno Mata de Peçanha. Entrega de folders para divulgação do projeto e engajamento do público em comunidades no entorno da Mata de Peçanha.

Campanhas na RPPN Mata do Sossego



Busca Ativa

1ª campanha entorno RPPN Mata do Sossego. Busca ativa e entrega de folders para divulgação do projeto em comunidades no entorno da RPPN Mata do Sossego, Simonésia/MG.



Articulação Institucional

1ª campanha entorno RPPN Mata do Sossego. Encontro com representantes da Fundação Biodiversitas e Prefeitura Municipal de Simonésia para divulgação do projeto e formação da Rede Pró-Primatas no entorno da RPPN Mata do Sossego, Simonésia/MG.

Campanhas na RPPN Feliciano Miguel Abdala



Divulgação com Moradores

1ª campanha entorno RPPN Feliciano Miguel Abdala. Entrega de folders para divulgação do projeto e formação da Rede Pró-Primatas com moradores do entorno da RPPN Feliciano Miguel Abdala, Caratinga/MG.



Engajamento Comunitário

1ª campanha entorno RPPN Feliciano Miguel Abdala. Entrega de folders para divulgação do projeto e formação da Rede Pró-Primatas com moradores do entorno da RPPN Feliciano Miguel Abdala, Caratinga/MG.



Distribuição de Materiais

1ª campanha entorno RPPN Feliciano Miguel Abdala. Entrega de folders para divulgação do projeto no entorno da RPPN Feliciano Miguel Abdala, Caratinga/MG.

Campanhas no Parque Estadual Serra do Brigadeiro



Comunidade de Belisário

1ª campanha entorno Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Entrega de folders para divulgação do projeto na comunidade de Belisário no entorno do PESB.



Divulgação Local

1ª campanha entorno Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Entrega de folders para divulgação do projeto na comunidade de Belisário no entorno do PESB.

Mais Atividades no Parque Estadual Serra do Brigadeiro



Engajamento Comunitário

1ª campanha entorno Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Entrega de folders para divulgação do projeto na comunidade de Belisário no entorno do PESB.



Articulação Institucional

1ª campanha entorno Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Primeiros contatos com Instituições no entorno do PESB para formação da Rede Pró-primatas.



Administração do PESB

1ª campanha entorno Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Visita à administração do PESB e distribuição de folders na comunidade do Careço no entorno do PESB.

Campanhas no Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira



Engajamento Local

1ª campanha entorno Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Distribuição de folders nas comunidades do entorno do Parque para formação da Rede Pró-primatas.



Moradores do Entorno

1ª campanha entorno Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Distribuição de folders para moradores do entorno do Parque para formação da Rede Pró-primatas.

Divulgação nas Comunidades

1ª campanha entorno Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Distribuição de folders nas comunidades do entorno do Parque para formação da Rede Pró-primatas.

Dos Resultados Alcançados no Período Monitorado

Efeitos da Parceria na Realidade Local

Os efeitos benéficos observados nas comunidades dos locais onde o projeto atua são notáveis, pois as atividades implementadas têm contribuído para ampliar a conscientização ambiental. O projeto desencadeia uma sensibilização eficaz sobre a preservação do miquilino-norte e da biodiversidade local, levando os membros da comunidade a refletirem sobre os impactos de suas ações no meio ambiente.

Fortalecimento Comunitário

A iniciativa de estabelecer uma "Rede Cidadã Pró-Primatas" fortalece a coesão comunitária em torno de metas ambientais compartilhadas, incentivando a colaboração e a participação ativa dos residentes nas ações de preservação da diversidade biológica local.

Educação Ambiental

Além disso, por meio de palestras ministradas nas escolas, o projeto proporciona informações atualizadas e educativas sobre questões ambientais relevantes, enriquecendo o entendimento e o conhecimento da população sobre tais temáticas.

Resultados Alcançados

Conscientização Ambiental

Ampliação da conscientização sobre a preservação do miqui-do-norte e da biodiversidade local.

Localização

Identificação de 02 indivíduos potencialmente manejáveis na Mata de Peçanha.



Rede Pró-Primatas

Fortalecimento da coesão comunitária em torno de metas ambientais compartilhadas.

Educação

Palestras em escolas proporcionando informações atualizadas sobre questões ambientais relevantes.

Desafios Encontrados

Acesso às Áreas

Dificuldades de acesso a algumas áreas remotas de ocorrência potencial da espécie.

1

2

Condições Climáticas

Períodos de chuva intensa dificultando a realização de algumas atividades de campo.

4

3

Engajamento

Desafios para manter o engajamento contínuo das comunidades locais nas ações de conservação.

Fragmentação Florestal

Alta fragmentação dos habitats naturais, dificultando a localização de indivíduos.

Metodologia de Busca

1

Identificação de Áreas

Seleção de áreas prioritárias com base em registros históricos e informações de moradores locais.

2

Busca Ativa

Realização de caminhadas sistemáticas em trilhas e áreas florestadas para localização de indivíduos.

3

Registro

Documentação fotográfica e anotação de coordenadas geográficas dos indivíduos avistados.

4

Avaliação

Análise das características dos indivíduos para determinar potencial de manejo.



QUEM SOMOS?

O **Muriqui Instituto de Biodiversidade**, também conhecido como MIB, é uma instituição que busca salvar os Muriquis do risco de extinção, com a finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, conservação e manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade.

Impactos Esperados

Aumento Populacional

Incremento da população de muriquis de Ibitipoca através do manejo de indivíduos localizados.

Proteção de Habitat

Maior proteção das áreas de ocorrência da espécie através da conscientização e vigilância comunitária.



Resgate Genético

Melhoria da diversidade genética da população, aumentando sua viabilidade a longo prazo.

Conservação Participativa

Estabelecimento de um modelo de conservação com participação ativa das comunidades locais.

Plano de Contingência

Objetivo

Desenvolver um plano de contingência para indivíduos solitários e fêmeas migrantes, garantindo sua proteção e possível manejo.

Metodologia

Realização de pelo menos duas reuniões de trabalho com atores-chave para elaboração colaborativa do plano.

Cronograma

As reuniões serão realizadas no final do segundo e do terceiro semestre do cronograma de execução do projeto.

Cumprimento da Finalidade da Parceria

A parceria tem como finalidade aumentar o número de indivíduos da população de muriquis de Ibitipoca, favorecendo seu resgate genético e demográfico a partir da localização de novos indivíduos de outras populações a serem manejáveis. Além disso, criar uma Rede Cidadã Pró-Primatas envolvendo as comunidades localizadas no entorno das áreas de ocorrência da espécie em Minas Gerais.

Em relação à localização de indivíduos, até o momento foram identificados 02 indivíduos potencialmente manejáveis na Mata de Peçanha conforme imagens ao lado.



Fêmeas jovens de muriquis potencialmente manejáveis no município de Peçanha/MG.

Muriquis Localizados

Localização

Dois indivíduos potencialmente manejáveis foram identificados no município de Peçanha/MG.

Características

Fêmeas jovens de muriquis, com potencial para manejo e translocação para a população de Ibitipoca.

Próximos Passos

Monitoramento contínuo desses indivíduos e avaliação de viabilidade para manejo futuro.

Formação da Rede Pró-Primatas



A Rede Pró-Primatas está sendo formada com diferentes níveis de participação, desde a coordenação pelo Muriqui Instituto de Biodiversidade até o envolvimento direto das comunidades locais como base de apoio para as ações de conservação.

Próximas Etapas

Continuidade das Campanhas

Realização das campanhas restantes nas áreas de ocorrência da espécie conforme cronograma.

Fortalecimento da Rede

Ampliação e consolidação da Rede Pró-Primatas com inclusão de novas instituições e comunidades.

Reuniões de Trabalho

Organização das reuniões para elaboração do plano de contingência para indivíduos solitários.

Mapeamento

Elaboração do mapa de distribuição dos indivíduos localizados ao final do projeto.



Equipe do Projeto

1 Coordenação

Marcello Silva Nery - Diretor Presidente da Muriqui Instituto de Biodiversidade.

2 Gestão Financeira


Fernanda Pedreira Tabacow - Diretora Financeira da Muriqui Instituto de Biodiversidade.

3 Equipe de Campo

Pesquisadores e técnicos especializados em primatologia e conservação da biodiversidade.

4 Apoio Local

Colaboradores das instituições parceiras e membros das comunidades locais.



Parceiros Institucionais




**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



O projeto conta com o apoio de diversas instituições parceiras, incluindo órgãos governamentais como IEF e EMATER, organizações não-governamentais como a Fundação Biodiversitas e a Sociedade para Preservação do Muriqui, além de prefeituras e secretarias municipais.



MIB
MURIQUI
INSTITUTO DE
BIODIVERSIDADE